

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 188-2 / 30-092016 г.

към Договор № 188/24.08.2015 г. „Ежедневни, текущи и строително – ремонти работи в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД

Днес 30.092016 г. в гр.София, между:

1. **„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД**, ЕИК 121396123, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31, представлявано от **ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ** – главен изпълнителен директор, наричано по – нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„БКС – ЗАПАД“ ЕАД**, ЕИК 121723492, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Иван Хаджиенев“, № 33, представлявано от **ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ДРАГАНОВ** – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга

И заедно наричани **СТРАНИТЕ**, на основание чл.116 ал.1 т.5 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./, §23 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, във вр. с чл.22 от Договор № 188/24.08.2015 г. за „Ежедневни, текущи и строително – ремонти работи в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД по Обособена позиция № 2 „РУ Северен централен регион“, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. (1) С настоящето споразумение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поема задължението да извърши, необходимите строително – ремонтни работи /СРР/ в **Пощенските станции – клон Варна** в изпълнение проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** „Подобряване на работната среда в „Български пощи“ ЕАД по фонд „Условия на труд“.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема задължението да извърши следните строително – ремонтните дейности :

1. Тавани;
2. Стени;
3. Под;
4. Дограма;



БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80
факс: 02 / 962 53 29
www.bgpost.bg

BULGARIAN POSTS PLC
1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,
1700 Sofia, Bulgaria, tel: +359 2 949 32 80,
fax: + 359 2 962 53 29
info@bgpost.bg



5.Подмяна на силова и осветителна инсталация.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. За изпълнение предмета на настоящото споразумение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените СРР, съгласно подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Протокол обр.№ 19, до размера на финансовия ресурс **42 587.27** /четирдесет и две хиляди петстотин осемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/ лева, без ДДС.

Чл.3. (1) Цените за извършените СРР, ще се заплащат по дейности и цени определени в проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Приложение № 1, неразделна част от споразумението, както следва:

1. Тавани – 5 074.00 лв;
2. Стени – 11 702.87 лв.;
3. Под – 7 980.00 лв.;
4. Дограма – 11 221.00 лв.;
- 5.Подмяна на силова и осветителна инсталация – 6 609.40 лв.

(2) Извършените дейности ще се заплащат в сроковете и при условията на чл.6 от Договор № 188/24.08.2015 г.

III.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. (1) Срока на изпълнение на дейностите по чл.1 ал.2 е не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на протокол обр.2 за откриване на строителна площадка.

(2) Мястото на изпълнение – пощенските станции обекти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, намиращи се на територията на гр.Варна.

IV.СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие до **28.02.2017** г. или до изчерпване на финансовия ресурс, без значение което от събитията ще настъпи първо.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.6. Всички останали клаузи на сключения между страните Договор № 188/ 24.08.2015 г. за „Ежедневни, текущи и СРР в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД остават непроменени.



Чл.7. Страните се задължават да не предприемат каквито и да било действия, засягащи интересите или накърняващи доброто име и обществения престиж на другата страна.

Неразделна част към допълнителното споразумение е Приложение №1 – за дейностите и цените на извършените СРР на ПС Варна, определени в проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по едни за всяка от страните.


ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Деян Дънешки

Главен изпълнителен директор

„Български пощи“ ЕАД




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Любомир Драганов

Управител

„БКС – Запад“ ЕАД



Зам.

г.н. 2

отбл.

от

3312

Възложител: "Български пощи" ЕАД

Обект: Реконструкция и модернизация на ПС-клон 20 Варна (бл. 119 и бл. 120)

№	Вид работи	Мярка	Количес- твово	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
I	Строително-монтажни работи				
	Таван				
1	Доставка и монтаж на окачен растерен таван с пана р-ри 600/600 тип "Армстронг"	м2	172,00	29,50 лв	5 074,00 лв
			Общо:		5 074,00 лв
	Стени				
2	Направа на преградна стена с газобетон (Итонг) с дебелина до 20 см	м2	29,20	42,00 лв	1 226,40 лв
3	Доставка и монтаж на леки преградни стени от гипсокартон (2 пласта) на конструкция - 12,5 см	м2	37,00	35,00 лв	1 295,00 лв
4	Направа на преградна стена с газобетон (Итонг) с дебелина до 10 см	м2	11,89	23,00 лв	273,47 лв
5	Доставка и монтаж на гипсокартон по стени без конструкция 12,5 мм	м2	335,50	13,00 лв	4 361,50 лв
6	Доставка и монтаж гипсокартон 12,5 мм по стени на конструкция	м2	36,00	31,00 лв	1 116,00 лв
7	Направана фина шпакловка върху гипсокартон	м2	125,00	6,50 лв	812,50 лв
8	Латексово боядисване по стени до пълно покритие, вкл. грунд	м2	385,00	6,80 лв	2 618,00 лв
			Общо:		11 702,87 лв
	Под				
9	Направа на настилка от гранитогрес, вкл. PVC первази и аксесоари към тях	м2	110,00	49,00 лв	5 390,00 лв
10	Настилка с ламиниран паркет с клас на изтриваемост за офис помещения, вкл. PVC первази и аксесоари към тях	м2	92,50	28,00 лв	2 590,00 лв
			Общо:		7 980,00 лв
	Дограма				
11	Подмяна на врати с алуминиеви с прекъснат термомост, пълнеж от стъклопакет, със секретна брава и дръжки	м ²	7,00	160,00 лв	1 120,00 лв
12	Подмяна на витрини с неотваряеми от алуминиев профил с прекъснат термомост и пълнеж от стъклопакет	м2	9,50	115,00 лв	1 092,50 лв
13	Подмяна на врата с алуминиева с плътен панел, със секретна брава и дръжки	м2	28,10	160,00 лв	4 496,00 лв
14	Подмяна на дограма с PVC /леткамерни/, 50%отваряемост	м2	21,10	135,00 лв	2 848,50 лв
15	Доставка и монтаж на гиштура с височина 1м, алуминиеви колонки и стъкло	м	10,40	160,00 лв	1 664,00 лв
			Общо:		11 221,00 лв
II	Подмяна на силова и осветителна инсталации				
29	Доставка и монтаж на ново ел.табло	бр.	1,00	500,00 лв	500,00 лв
30	Доставка и изтегляне на кабел в PVC канал 3x2,5 мм2	м	20,00	4,95 лв	99,00 лв
31	Доставка и полагане на кабел канал 100/40	м	15,00	13,00 лв	195,00 лв
32	Доставка и монтаж на PVC каб. канал 40/25	м	6,00	7,90 лв	47,40 лв
33	Подмяна на серийен ключ за скрита инсталация	бр.	8,00	15,00 лв	120,00 лв
34	Подмяна на контакт "Шуко" двоен	бр.	10,00	15,00 лв	150,00 лв
35	Доставка и монтаж контакт двоен шуко за вграждане в инсталационен канал	бр.	24,00	15,00 лв	360,00 лв
36	Доставка и изтегляне на кабел 3x1,5 мм2	м	60,00	4,00 лв	240,00 лв
37	Доставка и изтегляне на кабел 3x2,5 мм2	м	35,00	4,80 лв	168,00 лв
38	Доставка и монтаж на LED осветителни панели за вграждане в окачен таван 60/60	бр.	24,00	140,00 лв	3 360,00 лв
39	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	6,00	30,60 лв	183,60 лв
40	Доставка и монтаж евакуационно осветително тяло 8 W, с вградена акумулаторна батерия /60 min/	бр.	8,00	59,00 лв	472,00 лв
41	Доставка и монтаж на ЛОТ 2 x 18 W с двойнопараболична огледална решетка, вкл. пури	бр.	6,00	55,00 лв	330,00 лв
42	Доставка и монтаж на двойна розетка	бр.	6,00	30,20 лв	129,84 лв
43	Доставка и полагане на FTP кабел	м	86,00	2,96 лв	254,56 лв
					6 609,40 лв

за мз. съгн. чл. 2
от 33 ЛД