

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 185-1 / 26.09 2016 г.

към Договор № 185/24.08.2015 г. „Ежедневни, текущи и строително – ремонти работи в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД

Днес 26.09 2016 г. в гр.София, между:

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ЕИК 121396123, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31, представлявано от **ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ** – главен изпълнителен директор, наричано по – нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БКС – ЗАПАД“ ЕАД, ЕИК 121723492, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Иван Хаджиенев“, № 33, представлявано от **ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ДРАГАНОВ** – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга

И заедно наричани **СТРАНИТЕ**, на основание чл.116 ал.1 т.5 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./, §23 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, във вр. с чл.22 от Договор № 185/24.08.2015 г. за „Ежедневни, текущи и строително – ремонти работи в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД по Обособена позиция № 1 „РУ Западен регион“, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО


Чл.1. (1) С настоящето споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поема задължението да извърши, необходимите строително – ремонтни работи /СРР/ в РСЦ – Горна Оряховица в изпълнение проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** „Подобряване на работната среда в „Български пощи“ ЕАД по фонд „Условия на труд“.

(2) Необходимите строително – ремонтните дейности са подробно описани по видове, количество и стойност, в Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение.

(3) Срока на изпълнение на дейностите по ал.1 е не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на протокол обр.2 за откриване на строителна площадка.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Дейностите по чл.1, ще се извършват до размера на финансовия ресурс, но не повече от **80 179.50** /осемдесет хиляди сто седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/, без ДДС, по проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80
факс: 02 / 962 53 29
www.bgpost.bg

BULGARIAN POSTS PLC
1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,
1700 Sofia, Bulgaria, tel: +359 2 949 32 80,
fax: + 359 2 962 53 29
info@bgpost.bg



Чл.3. (1) Цените за извършените СРР, ще се заплащат по дейности и цени определени в проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /Приложение № 1/.

(2) Извършените дейности ще се заплащат в сроковете и при условията на чл.6 от Договора.

III.СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие до **28.02.2017 г.** или до изчерпване на финансовия ресурс, без значение което от събитията ще настъпи първо.

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.5. Всички останали клаузи на сключения между страните Договор № 185/ 24.08.2015 г. за „Ежедневни, текущи и СРР в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД остават непроменени.

Чл.6. Страните се задължават да не предприемат каквито и да било действия, засягащи интересите или накърняващи доброто име и обществения престиж на другата страна.

Неразделна част към допълнителното споразумение е Приложение №1 – за дейностите и цените на извършените СРР на РСЦ – Горна Оряховица, определени в проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по едни за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Деян Дънешки


Главен изпълнителен директор
„Български пощи“ ЕАД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Любомир Драганов

Управител
„БКС – Запад“ ЕАД



Замт.

г.н. 2

отбл.

от

3312

Възложител: "Български пощи" ЕАД

Обект: Ремонт на Разменно-сортировъчен център Г.Оряховица

No	Вид работи	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
I	СМР				
	Тавани				
1	Гипсова шпакловка по тавани	м2	100,00	10,00 лв	1 000,00 лв
2	Латексово боядисване по тавани до пълно покритие, вкл. грунд	м2	1 400,00	6,80 лв	9 520,00 лв
			Общо:		10 520,00 лв
	Стени				
3	Гипсова шпакловка по стени	м2	230,00	9,15 лв	2 104,50 лв
4	Латексово боядисване по стени до пълно покритие, вкл. грунд	м2	1 200,00	6,80 лв	8 160,00 лв
			Общо:		10 264,50 лв
	Дограма				
5	Подмяна на врати с алуминиеви с секретна брава и дръжки	м ²	49,00	160,00 лв	7 840,00 лв
6	Подмяна на прозорци с бели от PVC /петкамерни/, 30%отваряемост	м2	79,00	122,00 лв	9 638,00 лв
7	Подмяна на прозорци с бели от PVC /петкамерни/ двусово отваряне	м2	46,00	140,00 лв	6 440,00 лв
8	Подмяна на прозорци на бели от PVC /петкамерни/ неотваряеми	м2	262,00	110,00 лв	28 820,00 лв
			Общо:		52 738,00 лв
II	Подмяна на осветителна инсталация				
9	Преработка и зареждане LED пури 16W на на луминисцентно тяло 3 x 36W	бр.	57,00	53,00 лв	3 021,00 лв
10	Преработка и зареждане LED пури 16W на на луминисцентно тяло 2 x 36W	бр.	62,00	40,00 лв	2 480,00 лв
11	Преработка и зареждане LED пури 10W на на луминисцентно тяло 2 x 18W	бр.	6,00	24,00 лв	144,00 лв
12	Преработка и зареждане LED пури 10W на на луминисцентно тяло 4 x 18W	бр.	22,00	46,00 лв	1 012,00 лв
			Общо:		6 657,00 лв
	ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС :				80 179,50 лв
	ДДС :				16 035,90 лв
	ОБЩА СУМА С ДДС :				96 215,40 лв

замг. св. сп. чл. 2
от 33 ЛД