



БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
традиция·качество·говерно

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 190-1 / 26.072016 г.

към Договор № 190/24.08.2015 г. „Ежедневни, текущи и строително – ремонти работи в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД

Днес 26.07 2016 г. в гр.София, между:

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ЕИК 121396123, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31, представлявано от **ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕСКИ** – главен изпълнителен директор, наричано по – нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БКС – ЗАПАД“ ЕАД, ЕИК 121723492, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Иван Хаджиенев“, № 33, представлявано от **ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ДРАГАНОВ** – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга

И заедно наричани **СТРАНИТЕ**, на основание чл.116 ал.1 т.5 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./, §23 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, във вр. с чл.22 от Договор № 190/ 24.08.2015 г. „Ежедневни, текущи и строително – ремонти работи в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД по Обособена позиция № 6 „ЦУ „Български пощи“ ЕАД, в частта за Разменно – сортировъчен център Горна Оряховица“, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. (1) С настоящето споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поема задължението да извърши, по вече сключения между страните Договор № 190/ 24.08.2015 г., необходимите строително – ремонтни работи /СРР/, за изпълнение проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** „Подобряване на работната среда в „Български пощи“ ЕАД по фонд „Условия на труд“.

(2) Срока на изпълнение на дейностите по ал.1 е не повече от 70 /седемдесет/ календарни дни, считано от деня на подписване на протокол обр.2 за откриване на строителна площадка.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Дейностите по чл.1, ще се извършват до размера на финансовия ресурс по проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.3. Цените за извършените СРР, ще се заплащат по дейности и цени /Приложение № 1/ определени в проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80
факс: 02 / 962 53 29
www.bgpost.bg

BULGARIAN POSTS PLC
1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,
1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80,
fax: + 359 2 962 53 29
info@bgpost.bg



Intertek

III. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие до **28.02.2017 г.**

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.5. Всички останали клаузи на сключения между страните Договор № 190/24.08.2015 г. за „Ежедневни, текущи и СРР в сгради собственост на „Български пощи“ ЕАД остават непроменени.

Чл.6. Страните се задължават да не предприемат каквито и да било действия, засягащи интересите или накърняващи доброто име и обществения престиж на другата страна.

Настоящото Допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по едни за всяка от страните.

Неразделна част от Допълнителното споразумение е Приложение №1 – за дейностите и цените на извършените СРР.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
Деян Дънешки
Главен изпълнителен директор
„Български пощи“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Любомир Драганов
Управител
„БКС – Запад“ ЕАД

30.11.17

06.11.2017 г.

07 33/D

ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"
 СГРАДИ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

№	Обект	Стойност -	
		в лева, без ДДС	ДДС
1	Реконструкция и модернизация на ПС - клон 20 Варна (бл. 119 и бл.120)	62456,09	
2	Ремонт на ПС клон 2 Пловдив	56352,49	
3	Реконструкция и модернизация на ПС Плевен-Ц	86373,90	
4	Ремонт на ПС Ямбол - Ц	47955,12	
5	Ремонт на Разменно-сортировъчен център Г.Оряховица	80179,50	
Общо:		333317,10	

Таблица 2

№	Вид работи	Обект - стойност в лева				
		Варна	Пловдив	Плевен	Ямбол	Г.Оряховица
I	Строително-монтажни работи	46270,69	39573,9	64519,7	41043,72	73522,5
II	Подмяна на силова и осветителна инсталации	6609,4	9778,59	12684,2	6911,4	6657
III	Подмяна на отоплителна и климатична инсталации	9576	7000	9170	0	0
Общо:		62456,09	56352,49	86373,9	47955,12	80179,5
Всичко:						333317,1

Забележка: Стойностите в таблица 2 са закръглени по десетичния знак

Общ. м.

ВЗМД

Възложител: "Български пощи" ЕАД

Обект: Ремонт на Разменно-сортировъчен център Г. Оряховица

№	Вид работи	Мярка	Количес- тво	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
I	СМР				
	Тавани				
1	Гипсова шпакловка по тавани	м2	100,00	10,00 лв	1 000,00 лв
2	Латексово боядисване по тавани до пълно покритие, вкл. грунд	м2	1 400,00	6,80 лв	9 520,00 лв
			Общо:		10 520,00 лв
	Стени				
3	Гипсова шпакловка по стени	м2	230,00	9,15 лв	2 104,50 лв
4	Латексово боядисване по стени до пълно покритие, вкл. грунд	м2	1 200,00	6,80 лв	8 160,00 лв
			Общо:		10 264,50 лв
	Дограма				
5	Подмяна на врати с алуминиеви с секретна брава и дръжки	м ²	49,00	160,00 лв	7 840,00 лв
6	Подмяна на прозорци с бели от PVC /леткамерни/, 30%отваряемост	м2	79,00	122,00 лв	9 638,00 лв
7	Подмяна на прозорци с бели от PVC /леткамерни/ двусово отваряне	м2	46,00	140,00 лв	6 440,00 лв
8	Подмяна на прозорци на бели от PVC /леткамерни/ неотваряеми	м2	262,00	110,00 лв	28 820,00 лв
			Общо:		52 738,00 лв
II	Подмяна на осветителна инсталация				
9	Преработка и зареждане LED пури 16W на на луминисцентно тяло 3 x 36W	бр.	57,00	53,00 лв	3 021,00 лв
10	Преработка и зареждане LED пури 16W на на луминисцентно тяло 2 x 36W	бр.	62,00	40,00 лв	2 480,00 лв
11	Преработка и зареждане LED пури 10W на на луминисцентно тяло 2 x 18W	бр.	6,00	24,00 лв	144,00 лв
12	Преработка и зареждане LED пури 10W на на луминисцентно тяло 4 x 18W	бр.	22,00	46,00 лв	1 012,00 лв
			Общо:		6 657,00 лв
	ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС :				80 179,50лв
	ДДС :				16 035,90лв
	ОБЩА СУМА С ДДС :				96 215,40лв

Р-1.02

[Signature]
0-2 0000
Г. Оряховица